CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN **PLAN INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-PETI 2026** FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"	**Código:**	ES-DEFO-16
		Fecha:	5/05/2023
		Versión:	1

FECHA ELABORACIÓN **DÍA: 31 MES: MARZO AÑO: 2026**

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO								% AVANCE		10%
																										% PROGRAMADO		100,00%
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%			
1	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y GOBIERNO DIGITAL	PORCENTUAL	MEDIR EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y GOBIERNO DIGITAL	20%	IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO A MEDICIÓN OBTENIDAD AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN GOBIERNO DIGITAL	1	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE BRECHAS INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN			1		oficina de sistemas						0%			0%		
2	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TI	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TI	10%	REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEL PROTOCOLO (IPV4/IPV6), PARA LA REVISION Y APROBACION DE LA ALTA DIRECCIÓN	1	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES (IPV4/IPV6)			1		oficina de sistemas						0%			0%		
					ELABORAR GUIA DE ESTRATEGIA PARA LA TRANSISICÓN DE IPV4 A IPV6		DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA DE ESTRATEGIA PARA LA TRANSISICÓN DE IPV4 A IPV6																	
					ELABORAR GUIA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMATICO		DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMATICO																	
3	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN SOPORTE TECNICO	PORCENTUAL	DETERMINAR GRADO DE CUMPLIMIENTO EN SOPORTE TECNICO	20%	ATENDER SOLICITUDES EN SOPORTE TECNICO PARA LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD	4	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	SEMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COBERTURA DE RED, COBERTURA DE CORREOS CORPORATIVOS, ATENCION AL USUARIO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y AFINES	1	1	1	1	oficina de sistemas	1	100%		0%		0%		0%	25%	PLAN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO_2026 (1).pdf	
4	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE PUBLICACION EN SITIO WEB	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PUBLICACION EN SITIO WEB	20%	REALIZAR SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB	4	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB	1	1	1	1	oficina de sistemas	1	100%		0%		0%		0%	25%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/x:/g/personal/sistemas_corvivienda_gov_co/ER0ddsuxdPVE9T4-Pgw4BUAxgAQ7rQCOy3YGEnd0E1hy8wTo?rtime=NBdRT5Z3kg	
5	NIVEL DE DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	PORCENTUAL	DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	20%	DESARROLLAR SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	2	SOFTWARE	1/02/2026	31/12/2026	SEMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	SOFTWARE IMPLEMENTADO		1		1	oficina de sistemas				0%				0%	0%		
6	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	PORCENTUAL	100 - (ENCUESTAS NIVEL INSATISFECHO / ENCUESTAS REALIZADAS)	10%	REALIZAR MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	2	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	SEMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO			1	1	oficina de sistemas						0%		0%	0%		