

FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-PETI 2026
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código:	ES-DEFO-05
Fecha:	15/01/2023
Versión:	P

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES:ENERO AÑO: 2026

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL												ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								
1	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	PORCENTUAL	MEDIR EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	20%	IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO A MEDICIÓN OBTENIDA AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN GOBIERNO DIGITAL	1	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE BRECHAS INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.	3.1. GOBIERNO DIGITAL 3.2. SEGURIDAD DIGITAL	GESTIÓN TIC	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD DEL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORVIVIENDA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL	1. FORMULACIÓN INOPORTUNA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2. FALTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS 3. POSIBLE PERDIDA DE LA INFORMACION GENERADA EN LA ENTIDAD 4. DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y RETRASOS PAR DAR OPORTUNDA RESPUESTA A LA CIUDADANIA	1. REALIZAR BUSQUEDA ACTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA Y ALIMENTE LA REALIZACIÓN DEL PLAN 2. REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 3. PRESENTAR PLAN DE NECESIDADES A LA GERENCIA PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN 5. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACION GENERADA POR LA ENTIDAD 6. SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EL ENVIO DE LA INFORMACION GENERADA PARA SU CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 7. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACION GENERADA POR LA ENTIDAD 8. ADOPTAR UN MECANISMO QUE PERMITA SUPLIR LA CAIDA DE LA RED Y AFECTE LA COMUNICACIÓN CON LOS TERCEROS
2	GRADO DE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO (IPV4/IPV6)	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO (IPV4/IPV6)	10%	REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEL PROTOCOLO (IPV4/IPV6), PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	1	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES (IPV4/IPV6)						
					ELABORAR GUIA DE ESTRATEGIA PARA LA TRANSISIÓN DE IPV4 A IPV6		DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA DE ESTRATEGIA PARA LA TRANSISIÓN DE IPV4 A IPV6						
					ELABORAR GUIA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMATICO	1	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMATICO						

FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-PETI 2026
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código:	ES-DEFO-05
Fecha:	15/01/2023
Versión:	P

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES:ENERO AÑO: 2026

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL												ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTUALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN	DIMENSIONES DE MEDIO	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y RESPALDO INSTITUCIONAL	PROCESO ASIGNADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
3	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN SOPORTE TECNICO	PORCENTUAL	DETERMINAR GRADO DE CUMPLIMIENTO EN SOPORTE TECNICO	20%	ATENDER SOLICITUDES EN SOPORTE TECNICO PARA LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD	2	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	SEMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COBERTURA DE RED, COBERTURA DE CORREOS CORPORATIVOS, ATENCION AL USUARIO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y AFINES	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.	3.1. GOBIERNO DIGITAL 3.2. SEGURIDAD DIGITAL	GESTIÓN TIC	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORVIVIENDA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 2. FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD 3. POSIBLE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD POR FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y RETRASOS PAR DAR OPORTUNDA RESPUESTA A LA CIUDADANIA	1. REALIZAR BUSQUEDA ACTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA Y ALIMENTE LA REALIZACIÓN DEL PLAN 2. REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 3. PRESENTAR PLAN DE NECESIDADES A LA GERENCIA PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN 5. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 6. SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN GENERADA PARA SU CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 7. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 8. ADOPTAR UN MECANISMO QUE PERMITA SUPLENIR LA CAIDA DE LA RED Y AFECTE LA COMUNICACIÓN CON LOS TERCEROS
4	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE PUBLICACION EN SITIO WEB	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PUBLICACION EN SITIO WEB	20%	REALIZAR SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB	4	DOCUMENTO	1/02/2026	31/12/2026	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB						
5	NIVEL DE DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	PORCENTUAL	DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	20%	DESARROLLAR SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACION EN LA ENTIDAD	2	SOFTWARE	1/02/2026	31/12/2026	SEMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	SOFTWARE IMPLEMENTADO						
6	MEDIR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	PORCENTUAL	100 - (ENCUESTAS NIVEL INSATISFECHO / ENCUESTAS REALIZADAS)	10%	REALIZAR MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	2	DOCUMENTO	1/02/2025	31/12/2025	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO						

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR TÉCNICO

GERENTE CORVIVIENDA