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1. Introducción 

 

El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital Corvivienda, ha 

identificado, analizado, evaluado y ha dado tratamiento a los riesgos de Gestión, y 

corrupción desde la primera línea de defensa. 

 

Desde la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) ha monitoreado 

los riesgos identificados en la presente vigencia, (17) Riesgos de Corrupción y (54) 

riesgos de Gestión. 

 

Para la gestión de riesgos y oportunidades, se tomó, la Guía para la Administración del 

riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emita por el DAFP-Departamento 

Administración de la Función Pública.  

 

2. Metodología de Riesgos y Oportunidades 
 

Dentro de la metodología de riesgos y oportunidades se establecen las siguientes 

fases:  

 

2.1 Identificación de riesgos  

 

• Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos. 

• Identificación de los puntos de riesgos.  

• Identificación de áreas de impacto. 

• Identificación de áreas de factores de riesgo.  

• Descripción del riesgo. 

• Clasificación del riesgo.  

 

2.2 Valoración de los riesgos  

 

• Análisis de riesgos.  

• Evaluación del riesgo.  

• Estrategias para combatir el riesgo.  

• Herramientas para la gestión del riesgo.  

• Monitoreo y revisión.  

 

3. Manual para la Gestión y Administración de Riesgo Institucional 
 

El manual para la gestión y administración de riesgo institucional del Fondo de Vivienda 

de Interés social y reforma urbana – CORVIVIENDA busca, con un enfoque preventivo, 

alcanzar mejores resultados y optimizar la prestación del servicio , mediante la cultura 

de autocontrol al interior de la entidad y el monitoreo permanente; logrando disminuir la 

probabilidad de que ocurra un riesgo, y en caso de que se presente tomar acciones 
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inmediatas con el fin de que no haya afectación en el cumplimiento de la misión 

institucional.  

 

El manual para la gestión y administración de riesgo institucional del Fondo de Vivienda 

de Interés social y reforma urbana – CORVIVIENDA fue aprobado bajo la resolución 

No 045-2022 el 30 de marzo de 2022 por medio de la cual se adopta el manual para la 

gestión y administración de riesgo institucional y se dictan otras disposiciones. 

 

Fuente: https://corvivienda.gov.co/resoluciones/ 

 

 

4. Objetivo 

 

Identificar y valorar los riesgos de gestión y corrupción que puedan impedir el 

cumplimiento del Plan estratégico de la entidad; previniendo la materialización de los 

riesgos. 

 

5. Actividades Realizadas para el Monitoreo de Riesgos  
 

Para el monitoreo de los Riesgos de Gestión y Corrupción, que comprende al cuarto 

trimestre de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

El 9 de diciembre de 2025 se envió memorando Nº 588 a todos los jefes de oficina, 

enlaces con funciones relacionadas a la administración de riesgos, con copia a lideres 

de proceso, recordando el reporte de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción a 

corte 1 de octubre a 31 de diciembre de 2025. 

 

Los dueños de procesos como primera línea defensa continúan en el cumplimiento de 

la ejecución de los controles a riesgos identificados, manteniendo actualizadas las 

evidencias que soportan dicha gestión.  

 

Durante este periodo, se llevó a cabo la identificación de nuevos riesgos en la mayoría 

de los procesos institucionales, con el objetivo de actualizar y fortalecer el mapa de 

riesgos, garantizar la cobertura de todos los eventos que puedan afectar el logro de 

los objetivos misionales y estratégicos, y anticiparse a posibles situaciones que puedan 

comprometer la transparencia en la gestión institucional. De esta manera, se busca 

una mejora continua del sistema y contar con una gestión de riesgos oportuna, integral 

y alineada con los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

Se participó en la capacitación de la función pública relacionada con la actualización 

de la guía de riesgos y se adecuó el formato nuevo de administración de los riesgos. 

Así mismo, se realizó la identificación de los riesgos fiscales por procesos (aplicables). 

 

 

 

https://corvivienda.gov.co/resoluciones/
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Se realizaron reuniones con cada uno de los responsables de los procesos para 

actualizar los riesgos institucionales. Resultado de esta actividad quedó el mapa de la 

siguiente manera: 

 

Riesgos de Gestión 

 
 

Riesgos para la Integridad Pública (antes Riesgos de corrupción) 
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Riesgos fiscales  

 
 

Estos riesgos quedaron definidos y corresponde en la próxima vigencia valorarlos y 

definir sus respectivos controles. 

 

Se consolidó el reporte de los riesgos de gestión y corrupción, enviados por los lideres 

de los procesos en las matrices- Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de 

Corrupción. 

 

Se elaboro informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción basado en el 

reporte enviado por los lideres de los procesos.  
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6. Ruta para el Monitoreo de Riesgos de Gestión y Corrupción  

 

 
Fuente: resolución No 024-202 de fecha 30/03/2022. 

 

7. Seguimiento a Riesgos de Gestión  

 

En la vigencia en curso se realizó monitoreo a los riesgos de Gestión identificados en 

los procesos que comprenden la estructura organizacional de la entidad. 

 

Se revisa la valoración realizada por la primera línea de defensa (Lideres de Procesos, 

directores y jefes de dependencias), analizando los riegos identificados y la evaluación 

dada por estos, así mismo se revisa la efectividad de los controles definidos. 

 

El No de Riesgos de Gestión monitoreados por proceso, son los siguientes: 

 

TIPO DE 

PROCESO 
# Nombre Del Proceso 

N° De 

Riesgos De 

Gestión 

Estratégico 

1 
Gestión Direccionamiento Estratégico 6 

2 Gestión TIC 5 

3 Gestión de comunicaciones 2 

Misional 

1 Gestión de Vivienda 3 

2 Gestión de Mejoramiento de Vivienda 2 

 Apoyo 1 Gestión de Talento Humano 4 
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Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico 

 

Objetivo: Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de 

desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto 

misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición 

de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de 

la entidad. 

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R1 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional de una 

planeación estratégica inadecuada debido a 

la falta de personal con las competencias 

requeridas 

Ejecución y 

Administración 

de procesos 

R2 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por falta 

de direccionamiento estratégico debido a 

seguimientos inadecuados en los planes, 

programas y proyectos de la entidad 

 Ejecución y 

Administración 

de procesos 

R3 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

seguimiento inadecuado a planes 

institucionales debido a formulación 

deficiente de estos. 

Ejecución y 

Administración 

de procesos 

R4 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

desactualización del Manual de Procesos y 

Procedimientos debido a no contemplar los 

cambios y/o ajustes de las actividades que 

surgen de acuerdo con las dinámicas 

organizacionales. 

Ejecución y 

Administración 

de procesos 

R5 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

desconocimiento del Mapa de Procesos de la 

entidad debido a la falta de socialización por 

parte del responsable del proceso. 

Ejecución y 

Administración 

de procesos 

R6 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por falta 

planeación estratégica de los programas 

misionales debido al desconocimiento y 

Ejecución y 

Administración 

de procesos 

TIPO DE 

PROCESO 
# Nombre Del Proceso 

N° De 

Riesgos De 

Gestión 

2 Gestión Financiera 6 

3 Gestión Documental 5 

4 Gestión Jurídica 11 

5 Gestión Bienes y Servicios 2 

6 Gestión Contractual 4 

Evaluación 1 Evaluación independiente 4 
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No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

desactualización del acuerdo de constitución 

de la entidad. 

 

Controles implementados funcionando: 
 
Se realizan los seguimientos a los planes institucionales, se cuenta con el documento 

de la planeación estratégica, así mismo la entidad cuenta con el manual de procesos 

y procedimientos actualizado y en este periodo se realizaron actualizaciones a varios 

procedimientos. 

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 
     

Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                    

Alta                                                                                                      Alta                                                                                                     

Med

ia 
                                                                                                     Med

ia 
                                                                                                    

Baj

a 
                                                                                                     Baj

a 
                                                                                                    

Muy 

Baj

a 

  

R3                  

R1   

R4 

R5                

 R2                   
     

R6               
                     

Muy 

Baj

a 

  

R3                  

R1   

R4 

R5                

 R2                   
     

R6               
                    

 

 

Proceso Gestión TIC 

 

Objetivo: Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión 

de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los 

sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y 

transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, 

integración e implementación de la innovación en tecnologías de información, para  

realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

CORVIVIENDA, en la toma de decisiones y el desarrollo institucional. 
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No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R1 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida reputacional por falta 

de mecanismos de conservación de la 

información debido a la deficiencia en los 

equipos tecnológicos 

Ejecución y 

administración de 

procesos 

R2 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida reputacional por falta 

de la definición del alcance y controles en 

la ejecución de actividades TI debido a la 

ausencia de procedimientos 

Documentados. 

Ejecución y 

administración de 

procesos 

R3 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

Indisponibilidad de la sede electrónica por 

falla técnica en componente para la 

publicación de contenido. 

Fallas 

Tecnológicas 

R4 

Riesgo 

Reputacional y 

económica  

Posibilidad de pérdida Reputacional y 

Económica por incidente de seguridad sin 

tratamiento por falta de recursos 

tecnológicos y humano para su adecuada 

gestión 

Fallas 

Tecnológicas 

R5 

Riesgo 

Reputacional y 

económica 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por fuga de información por 

parte de los contratistas por falta de 

mecanismos de control en la información 

producida 

Relaciones 

laborales 

 

 

Controles implementados funcionando: 
 

Se programaron alertas automáticas teniendo en cuenta las fechas de vencimiento, 

y se remite a través de memorando las facturas del servicio a las áreas administrativa 

y tesorería para su trámite correspondiente de pago. 

 

Se realiza monitoreo continuo al servidor web y a los sitios asociados, verificando su 

disponibilidad, rendimiento y seguridad. Durante el periodo evaluado, no se han 

identificado novedades ni incidentes relevantes, lo que indica una operación estable 

y conforme a los parámetros establecidos por la infraestructura tecnológica de la 

entidad. 

 

La herramienta de control de borde a la última milla (Fortinet F100) se sigue 

gestionando, a la fecha no se ha presentado incidentes de seguridad. 

 

Se realiza monitoreo continuo al uso de la herramienta OneDrive en los usuarios que 

utilizan cuentas de correo institucional. 

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le
ve 

Men
or 

Moder
ado 

May
or 

Catastró
fico 

     
Le
ve 

Men
or 

Moder
ado 

May
or 

Catastró
fico 
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P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 
Alta 

                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 
Alta 

                                                                                                    

Alta                                                                                                      Alta                                                                                                     

Med
ia 

                     R2                                                                                Med
ia 

                                                                                                    

Baj
a 

                                                                                                     Baj
a 

                     R2                                                                               

Muy 
Baj
a 

  
R3 
R4                 

R1                        R5                                                         
Muy 
Baj
a 

  
R3 
R4                 

R1                        R5                                                        

 

 

 

Proceso Gestión de comunicaciones  

 

Objetivo: Velar por la imagen de la entidad, por medio de las estrategias y procesos 

comunicacionales para dar a conocer la oferta institucional a través de los diversos 

medios de comunicación. Además de la difusión de información de los procesos 

internos de Corvivienda. 

 

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R1 

Posibilidad de 

pérdida 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional Por 

Información errada suministrada al interior 

de la entidad. debido a falta de 

coordinación con las áreas que suministran 

la información.  

Relaciones 

Laborales 

R2 

Posibilidad de 

pérdida 

Reputacional y 

Económica 

Posibilidad de pérdida Reputacional y 

Económica Por información suministrada 

extemporáneamente a grupos de valor y de 

interés debido a no comunicar 

oportunamente los eventos o actividades 

que realizaran las dependencias de la 

entidad. 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

 

Controles implementados funcionando: 
 
Todos los controles establecidos se encuentran funcionando con normalidad. 
 
Se culminó la actualización de los riesgos asociados al proceso, identificando posibles 
eventos que podrían afectar la transparencia y efectividad en la difusión de la 
información institucional. Se revisaron los riesgos y controles existentes y se ajustaron 
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conforme a los cambios operativos del proceso. No obstante, el monitoreo a los riesgos 
identificados se llevará a cabo en el cuarto trimestre. 

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 
     

Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                    

Alta                                                                                                      Alta                                                                                                     

Med

ia 
                                                                                                     Med

ia 
                                                                                                    

Baj

a 
                    R1                                                                                 Baj

a 
                    R1                                                                                

Muy 

Baj

a 

                                         R2                                                            
Muy 

Baj

a 

                                         R2                                                           

 

Proceso Gestión Vivienda Nueva 

 

Objetivo: Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión 

Cooperar con la disminución del déficit cuantitativo de vivienda a través de la 

adquisición de una vivienda nueva en el Distrito de Cartagena a través de la 

asignación de Subsidios. 

 

Proceso Gestión Mejoramiento de Vivienda 

 

Objetivo: Contribuir a la disminución del déficit cualitativo de vivienda a través del 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares del distrito de 

Cartagena con la prestación de servicios a nuestros grupos de valor en las 

modalidades de mejoramiento de vivienda que ofrece la entidad. 

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R1 

Riesgo 

Económica y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por atrasos en el cronograma 

y sobrecostos debido a cambios naturales 

en el entorno global 

Daños Activos 

Físicos 
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R2 

Riesgo 

Económica y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por incumplimiento de 

especificaciones de obra debido a 

inadecuada calidad de los materiales 

Fraude Interno 

R3 

Riesgo 

Económica y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por ejecución de obras civiles 

en terrenos no aptos para ello debido a falta 

de estudios técnicos requeridos 

 Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

R4 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

fallas en informes de asignación de 

subsidios de vivienda de interés social y 

mejoramiento de vivienda debido a errores 

en la consolidación de la información 

Relaciones 

Laborales 

R5 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

sustracción de los documentos que forman 

parte del acervo documental del archivo de 

gestión debido custodia inadecuada en el 

manejo de la información 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

 
Controles implementados funcionando: 
 

Se monitorean los riegos pertenecientes a los procesos de Gestión Vivienda Nueva 

y Gestión Mejoramiento de vivienda, encontrando que los controles diseñados 

relacionadas a los riesgos identificados se encuentran en ejecución y son eficientes, 

por lo cual se espera que la mitigación y no materialización del riesgo continúe siendo 

efectivo. 

En el periodo no ha habido nuevas contrataciones, sin embargo, al estar vigente 

contratación de periodos anteriores nos referimos a estos procesos. Durante la 

formulación y diseño del proyecto, se realizó una identificación de amenazas 

naturales y se definieron medidas de adaptación y resiliencia estructural y 

presupuestal. Esto no solo justifica el rubro de contingencias, sino que también 

fortalece la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Actualmente se tiene un rubro 

de imprevisto dentro de los presupuestos de obra. Además, la contratación de obra 

se realiza por la modalidad de precios unitarios fijos lo que permite una mayor 

seguridad y previsibilidad en el costo total. 

En cuanto, a la organización del archivo de gestión, el cual se realiza a través de 

lineamientos establecidos mediante mesas de trabajo y actas de reunión, con el fin 

de garantizar su adecuada conservación, consulta y posterior transferencia al archivo 

central o a la dependencia correspondiente, conforme a la normatividad vigente en 

materia de gestión documental. 

 

El proceso cuenta con los soportes de toda la gestión de vivienda asociada a la 

misionalidad, con buen resguardo la información física. 

 

Durante el cuarto trimestre se culminaron las actividades orientadas a la actualización 

y ajuste de la matriz de riesgos del proceso de Vivienda Nueva y Mejoramiento de 

Vivienda. En este ejercicio se revisaron las condiciones actuales del proceso, se 

identificaron variaciones en los riesgos asociados a la ejecución de las actividades y 

se actualizaron los controles con el fin de fortalecer la prevención y reducir la 

probabilidad de materialización de los riesgos. También se separaron las matrices de 
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riesgos dado que antes estaban en un solo mapa todos los riesgos de vivienda nueva 

y mejoramiento de vivienda. 

 

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 
     

Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                    

Alta                                         
 R2   

R5                
                                         Alta                                                                                                     

Med

ia 
                                                                                                     Med

ia 
                                                                                                    

Baj

a 

   

R4                 
                                        

R1  

R3                  
                     Baj

a 
                                        

 R2   

R5                
                                        

Muy 

Baj

a 

                                                                                                     
Muy 

Baj

a 

   

R4                 
                                        

R1  

R3                  
                    

 

 

Proceso Gestión Talento Humano 

 

Objetivo: Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión 

del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, 

capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida 

de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal de la entidad. 

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R1 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

formular planes institucionales y 

estratégicos debido a Falencias en la 

elaboración del diagnóstico de 

necesidades para la implementación de los 

planes.  

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionale

s 

R2 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

seguimiento a los planes de acción debido a 

falta de ejecución de las estrategias 

A Ejecución y 

Administración 

de procesos 
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No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

identificadas en los diferentes planes 

institucionales 

R3 
Riesgo 

Económico 

Posibilidad de pérdida Económica Por 

incidentes y accidentes laborales debido a falta 

de autocuidado y prevención. 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionale

s 

R4 
Riesgo 

Económico 

Posibilidad de pérdida Económica Por 

contagios masivos   en la entidad (Enfermedad 

Laboral) debido a incumplimiento en los 

sistemas vigilancia epidemiológica 

 Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionale

s 

 

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE 

    Impacto 

    Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy Alta                                                                                                     

Alta                                                                                                     

Media                                                                                                     

Baja                     R1 R2                                                                               

Muy Baja   R3 R4                                                                                                 

 

 

 
       

MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto 

    Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy Alta                                                                                                     

Alta                                                                                                     

Media                                                                                                     

Baja                      R2                                                                               

Muy Baja   R3 R4                 R1                                                                                

 

Controles implementados funcionando: 
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Se mantienen con los planes institucionales formulados y publicados en pág. web 

con su seguimiento: 

 

Plan de Vacantes 2025 

Plan Capacitación 2025 

Plan estratégico de Talento Humano 2025 

Plan de Previsión 2025 

Plan de Incentivos 2025 

Plan institucional de seguridad y salud en el trabajo 2025 

 

Se monitorean los riesgos identificados en el proceso, no teniendo cambios que 

pudiesen evidenciar la materialización de alguno de sus riesgos.  

 

Durante el cuarto trimestre se realizó la actualización de los riesgos asociados al proceso. 

Se revisaron los riesgos y los controles implementados, efectuando los ajustes necesarios 

conforme a las actividades actuales, con el fin de fortalecer la gestión del talento humano y 

mitigar posibles situaciones que afecten la transparencia o la eficiencia del proceso. Los 

controles a los riesgos actuales están funcionando con normalidad. Se destaca la labor del 

equipo de SST con capacitaciones frecuentes tendientes a la prevención. 

 

 

Proceso Gestión Financiera  

 

Objetivo: Planificar, organizar, coordinar y controlar el manejo de los procesos 

presupuestables, contables y de tesorería en CORVIVIENDA y Conducir de manera 

oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los 

recursos financieros de la Entidad. 

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo Tipo de Riesgo  

R1 
Riesgo 

Económico 

Posibilidad de pérdida Económica Por 

reducción del presupuesto para la vigencia 

debido a falta de aprobación del 

presupuesto proyectado por parte del 

distrito 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

R2 

Riesgo 

económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional Por reducción del 

presupuesto para la vigencia   debido a 

aspectos coyunturales y de tipo económico 

en la ciudad 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R3 

Riesgo 

económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional Por reducción del 

presupuesto para la vigencia debido a 

disminución del recaudo del impuesto 

predial unificado -IPU 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

R4 

Riesgo 

económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional Por sanciones administrativas 

debido a la preparación de los estados 

financieros fuera de los términos 

establecidos por los entes de control. 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 
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No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo Tipo de Riesgo  

R5 
Riesgo 

Económico 

Posibilidad de pérdida Económica por 

duplicidad en los pagos y omisión de los 

descuentos legales debido a fallas en la 

verificación de los pagos a la nomina 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

R6 
Riesgo 

Económico 

Posibilidad de pérdida Económica Por 

perdida de información debido a ataques 

cibernéticos 

Fallas 

Tecnológicas 

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 
     

Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                    

Alta                                                                                                      Alta                                                                                                     

Med

ia 
                     R2                                          R4                                      Med

ia 
                                                                                                    

Baj

a 
                                          R3                  

    

R5                
                     Baj

a 
                     R2                     R3                  

   R4 

R5                
                    

Muy 

Baj

a 

R1                    
     

R6               
                                                             

Muy 

Baj

a 

R1                    
     

R6               
                                                            

 

Controles implementados funcionando: 
 

 

Para efectos del presente informe, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, Se 

verifican los controles y soportes que cumplen y a la vez apalancan en cuanto a 

transparencia se refiere. 

 

También se realizó en este periodo la actualización de los riesgos asociados al 

proceso. Se revisaron los riesgos y los controles implementados, efectuando los 

ajustes necesarios, con el propósito de fortalecer la gestión financiera y mitigar 

posibles situaciones que afecten la correcta ejecución presupuestal.  

 

Proceso Gestión Bienes y Servicios 
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Objetivo: Asegurar el normal funcionamiento de la entidad en cuanto a su seguridad, 

mantenimiento locativo, así como la preservación y prolongación de la vida útil de los 

bienes de la entidad previa disponibilidad presupuestal para tal fin. Establecer e 

implementar métodos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y 

control de los bienes de propiedad de CORVIVIENDA, asegurando la oportuna 

dotación al personal de la entidad, contando con una herramienta para el registro, 

manejo, custodia, conservación, administración, recibo, traslado y salida definitiva de 

los bienes e inventarios de la Entidad, como mecanismo de control y gestión de los 

recursos públicos.  

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo Tipo de Riesgo  

R1 
Riesgo 

Económico 

Posibilidad de pérdida Económica por 

almacenamiento conjunto de productos 

alimenticios, derivados de los 

detergentes, papelería y útiles de 

escritorio. debido a inadecuado 

almacenamiento de insumos 

Usuarios Productos 

y Prácticas 

Organizacionales 

R2 
Riesgo 

Económico 

Posibilidad de pérdida Económica por 

deterioro de los insumos Debido a 

infraestructura inadecuada  

Usuarios Productos 

y Prácticas 

Organizacionales 

 

Controles implementados funcionando: 
 

Durante el cuarto trimestre se realizaron los ingresos de almacén según su tipo y 

constitución. 

 

Se realiza informe del estado actual de los diversos espacios designados para realizar 

el almacenaje de los insumos. 

 

Así mismo, durante este trimestre se realizó la actualización de la matriz de riesgos 

asociados al proceso de Gestión de Bienes y Servicios. Se revisaron los riesgos y 

controles existentes, ajustando las valoraciones conforme a la situación actual del 

proceso. Los riesgos actualizados serán objeto de seguimiento y monitoreo durante el 

cuarto trimestre, con el fin de evaluar la efectividad de las acciones implementadas. 

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 
     

Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 Muy 

Alta 
                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 Muy 

Alta 
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Alta                                                                                                      Alta                                                                                                     

Med

ia 
                                                                                                     Med

ia 
                                                                                                    

Baj

a 
                                                                                                     Baj

a 
                                                                                                    

Muy 

Baj

a 

R1 

R2                   
                                                                                 

Muy 

Baj

a 

R1 

R2                   
                                                                                

 

Proceso Gestión Documental  

 

Objetivo: Administrar, controlar y asegurar los diferentes documentos recibidos y 

producidos en la entidad, para asegurar un uso oportuno y actualizado de la 

información mediante apoyo tecnológico constante conforme a las disposiciones 

legales vigentes. 

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R1 

Riesgo 

Económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional Por préstamo de los 

expedientes del Archivo Institucional a las 

Dependencias Debido Informalidad en las 

solicitudes de consultas y préstamos de 

documentos 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R2 

Riesgo 

Económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por deterioro en documentos 

(carpetas y tomos) infectados por agentes 

biológicos debido a las precarias 

condiciones de infraestructura y 

ambientales del lugar. 

Daños Activos 

Físicos 

R3 

Riesgo 

Económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por fallas en la consolidación y 

compilación de archivos de información 

(digitales) generados por funcionarios y 

contratistas en el cumplimiento de sus 

obligaciones debido a falta de equipos 

tecnológicos y cuentas de correos 

electrónicos 

Fallas 

Tecnológicas 

R4 

Riesgo 

Económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por pérdida de documentos y 

archivos debido a Falta de requerimiento de 

inventario documental para la liquidación y 

pago de ultima cuota de la vinculación 

contractual a los servidores públicos de 

Corvivienda 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 
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No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R5 

Posibilidad de 

pérdida 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

perdida, deterioro y/o hurto de registros 

vitales para la entidad debido a falta de un 

Programa de Gestión Documental (PGD) 

 

 Ejecución y 

Administración de 

procesos 

 

Controles implementados funcionando: 
 

Se realiza préstamo de documentos mediante formato institucionalizado de solicitud de 

préstamo de documentos de acuerdo con la normatividad archivística 

 

Se cuenta con archivadores rodantes para un mejor manejo de conservación y custodia 

de la información. 

 

Se monitorean los riesgos existentes en el proceso y los controles asociados a este, 

dejando de manifiesto la no materialización de estos. 

 

Durante el cuarto trimestre se revisaron los riesgos y controles existentes, realizando 

los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proceso y 

prevenir posibles eventos que puedan afectarlo.  

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 
     

Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                    

Alta                                                                                                      Alta                                                                                                     

Med

ia 
                                                                                                     Med

ia 
                                                                                                    

Baj

a 

R1  

R3                  
                                                                                 Baj

a 
                                                                                                    

Muy 

Baj

a 

 R2  

R4                 

    

R5                
                                                             

Muy 

Baj

a 

R1 

R2 

R3 

R4                 

    

R5                
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Proceso Gestión Jurídica 

 

Objetivo: Ejercer el acompañamiento jurídico para representar legalmente en las 

instancias administrativas y judiciales en el marco del ordenamiento jurídico, en el 

100% de los procesos que le sean notificados a Corvivienda, teniendo como prioridad 

evitar perjuicios al interés de la entidad. 

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R1 

Riesgo 

Económico Y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional Por información insuficiente 

para realizar la defensa judicial y 

extrajudicial que generen fallos 

desfavorables para la entidad Debido al 

incumplimiento de los términos judiciales y 

extrajudiciales, y no ejercer 

adecuadamente la defensa judicial que 

generen fallos desfavorables, por falta de 

información y/o desconocimientos por parte 

de los profesionales  

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R2 

Riesgo 

económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional Por inexistencia de 

instrumento tecnológico que permita hacer 

un monitoreo en los despachos judiciales. 

Debido al Incumplimiento de los términos 

judiciales y extrajudiciales y las 

notificaciones extemporáneas, pueden 

generar falta o falla en la Defensa Judicial 

Fallas 

Tecnológicas  

R3 

Riesgo 

económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional Por parcialidad y subjetividad 

en la asesoría y gestión jurídica en virtud 

de la delegación, asignación o 

representación en comendada a los 

profesionales en los asuntos internos y 

externos.  Debido a la ausencia de 

Integridad y ética de los colaboradores del 

proceso e Interés indebido en procesos 

judiciales en contra de los intereses de 

CORVIVIENDA, Utilizando indebidamente 

la información asociada al proceso para 

beneficio propio o de un tercero y mal 

ejercicio de la defensa técnica en 

detrimento de los intereses de 

CORVIVIENDA  

Fraude Interno 

R4 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional Por 

Conocimiento parcial de los procesos o 

procedimientos en la materia específica del 

caso asignado Debido al ejercicio deficiente 

de la defensa técnica y judicial de 

CORVIVIENDA, al no ejercer 

adecuadamente la defensa judicial y 

técnica que generen fallos desfavorables, 

por falta de Conocimiento de los procesos 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 
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No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

o procedimientos aplicables en la materia 

específica del caso asignado 

R5 
Riesgo 

Reputacional  

Posibilidad de pérdida Reputacional Por no 

realizar el pago de las condenas v 

acuerdos conciliatorios a cargo de la 

Entidad dentro del término legal debido a la 

inadecuada gestión de pago, en 

desatención de las órdenes judiciales y de 

los términos procesales otorgados para el 

cumplimiento  

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R6 
Riesgo 

Reputacional  

Posibilidad de pérdida Reputacional Por un 

aumento en la probabilidad de que 

CORVIVIENDA sea demandada Debido a 

la falta de una estrategia de prevención del 

daño antijurídico o seguimiento de esta 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R7 
Riesgo 

económico 

Posibilidad de pérdida Económica Por no 

realizar o dejar de realizar el persuasivo o 

coactivo vinculados a títulos ejecutivos en 

favor de la entidad Debido al paso de 5 

años sin gestión alguna por parte del 

equipo de defensa judicial  

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R8 

Riesgo 

Reputacional y 

económico 

Posibilidad de pérdida Reputacional y 

Económica Por presentación Inoportunidad 

de los informes que se presentan en 

atención de las acciones de tutela Debido a 

la falta de control en la notificación, 

asignación, tramite interno y envío oportuno 

de los informes de tutelas 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R9 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional por 

Contestación inoportuna de las PQRSDF y 

atención indebida al usuario debido a Falta 

de personal idóneo para la tramitación de la 

gestión 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R10 
Riesgo 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Reputacional Por no 

contar con un sistema de información en el 

que se gestiones el trámite de las PQRSDF 

y atención al ciudadano Debido a la 

tramitación manual del sistema operativo 

para la debida gestión. 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R11 
Riesgo 

económico 

 

Posibilidad de pérdida Económica Por 

deficiencia en los controles e indicadores 

debido a la desactualización del 

procedimiento  

 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

 
Controles implementados funcionando: 

 

El proceso se ha robustecido implementando herramientas para control de los procesos 

de defensa judicial, mediante la aplicación de tecnología y así mismo para el proceso 

de atención al ciudadano para la gestión de PQR. 
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Para este periodo no se materializaron riesgos debido a los controles eficaces que han 

permitido realizar las actividades de gestión con mayor rigurosidad. Así como la 

información simétrica y suficiente en defensa judicial y al debido manejo de los 

procesos.  

Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo actividades orientadas a la actualización 

y ajuste de la matriz de riesgos del proceso, con el propósito de fortalecer la 

identificación, valoración y tratamiento de los riesgos asociados. Estas acciones 

incluyeron la revisión de los riesgos y controles existentes, la valoración de riesgos y la 

alineación de la matriz con los lineamientos institucionales vigentes. También se 

separaron los riesgos del proceso jurídico de los riesgos de atención al ciudadano; este 

último el cual ya aparece identificado en el actual mapa de procesos como un proceso 

independiente. Así mismo se realizó identificación de los riesgos operativos del proceso 

de legalización de predios debido a que este solo tenía riesgos de corrupción. 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 
MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 
     

Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                    

Alta 
   

R4                 
R1                                                             R2                    Alta                                                                                                     

Med

ia 
                    

    

R5                
                    

       

R8 

R9 

R10           

                     Med

ia 
R1                                                                                                    

Baj

a 

     

R6               
                                        

      

R7              
  R3                   Baj

a 

 R2      

R8             
                                        

         

R10           
                    

Muy 

Baj

a 

                                                                                                     
Muy 

Baj

a 

  

R3 

R4 

R5 

R6 

R7  

R9            

                                                                                

 

 

Proceso Gestión Contractual 

 

Objetivo: Adquirir oportunamente bienes y servicios para apoyo logístico y 

tecnológico, de proveedores habilitados conforme a la normatividad y procedimientos 
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que conforman el sistema de compras públicas, con el fin de satisfacer los requisitos 

del cliente y el correcto funcionamiento de la entidad. 

 

No del 

Riesgo 
IMPACTO Descripción del Riesgo 

Tipo de 

Riesgo  

R1 

Riesgo 

Económico Y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por estructura deficiente 

de los procesos contractuales debido a 

Carencia de profesionales con perfiles 

idóneos 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

R2 

Riesgo 

económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por falta de seguimiento y 

atención oportuna a los procesos 

selección debido a no detectar a tiempo 

las causas o situaciones que 

perjudiquen el desarrollo y mejora de 

los procesos 

Ejecución y 

Administración de 

procesos 

R3 

Riesgo 

económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por Estructuración tardía 

de las necesidades plasmadas en el 

Plan Anual de Adquisiciones debido a la 

identificación de nuevas necesidades 

 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

R4 

Riesgo 

económico y 

Reputacional 

Posibilidad de pérdida Económica y 

Reputacional por demora en los tramites 

internos (Revisión, aprobación) debido a 

la implementación de la 

herramienta SECOP II. 

Usuarios 

Productos y 

Prácticas 

Organizacionales 

 

Controles implementados funcionando: 
 
Se monitorean los controles diseñados e implementados para cada uno de los riesgos, 

manifestando que cada control diseñado para la mitigación y no materialización del 

riesgo ha sido efectivo.  

 

Durante este periodo se culminó la actualización de los riesgos asociados al proceso, 

evaluando los controles establecidos y realizando los ajustes necesarios para tomar 

decisiones preventivas. Como resultado, se actualizó la matriz de riesgos del proceso, 

la cual será objeto de seguimiento y monitoreo en el cuarto trimestre, con el fin de 

valorar la efectividad de las acciones implementadas. 

 

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente: 

 

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE   MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

    Impacto      Impacto 

    
Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 
     

Le

ve 

Men

or 

Moder

ado 

May

or 

Catastró

fico 



 

INFORME  

Código: ES-DEFO-14 

Fecha: 20/03/2023 

Página 25 de 32 

Versión: 1 

 

 
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL - CORVIVIENDA  
Dir: Manga 3ª Avenida, Calle 28 #21-62 
Email: atencionalusuario@corvivienda.gov.co 
www.corvivienda.gov.co 
Tel: 301 479 3336 – 301 479 3290 

 
 
 
 

Página 25 de 32 

 
 
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                     

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy 

Alta 
                                                                                                    

Alta                                                                                                      Alta                                                                                                     

Med

ia 
                                           R4                                                          Med

ia 
                                                                                                    

Baj

a 
                                        

R1 R2 

R3                  
                                         Baj

a 
                                                                                                    

Muy 

Baj

a 

                                                                                                     
Muy 

Baj

a 

                                        
R1 R2 

R3                  
                                        

 

8. Seguimiento a Riesgos de Corrupción Vigencia 2025  

 

En la vigencia en curso se realizó monitoreo a los (17) Riesgos de Corrupción 

identificados en los procesos que comprenden la estructura organizacional de la 

entidad. 

 

Se revisa la valoración realizada por la primera línea de defensa (Lideres de Procesos, 

directores y jefes de dependencias), analizando los riegos identificados y la evaluación 

dada por estos, así mismo se revisan los controles definidos para evitar la 

materialización. 

 

 

El No de Riesgos de Corrupción monitoreados por proceso, son las siguientes: 

 

 

 

TIPO DE 

PROCESO 
# NOMBRE DEL PROCESO 

N° De Riesgos 

De Corrupción 

Estratégico 

1 Gestión Direccionamiento Estratégico 3 

2 Gestión de Comunicaciones 1 

3 
Gestión de Tecnologías    de la Información y 

Comunicaciones TIC 
1 

Misional 1 Gestión de Vivienda  1 
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TIPO DE 

PROCESO 
# NOMBRE DEL PROCESO 

N° De Riesgos 

De Corrupción 

2 Gestión de Mejoramiento de Vivienda 1 

3 Gestión Titulación y Legalización   1 

 Apoyo 

1 Gestión de Talento Humano  1 

2 Gestión Bienes y Servicios 1 

3 Gestión Financiera 1 

4 Gestión Documental  1 

5 Gestión Jurídica 3 

6 Gestión Contractual 1 

Evaluación 1 Gestion Evaluación independiente 1 

 

Se realiza monitoreo a los riesgos identificados dentro de los procesos. 

 

No. Procesos  
Descripción del 

Riesgo 

Descripción del 

Control 
Plan de Acción 

1 

Gestión 

Direccionamiento 

Estratégico  

Posibilidad de 

generar planes no 

ajustados a la 

realidad 

institucional con el 

fin de agilizar la 

gestión de un 

trámite o 

procedimiento 

administrativo en 

beneficio propio o 

de un tercero 

1. Coordinar con las 

dependencias la 

construcción de planes 

los planes 

institucionales acordes 

a los establecido en el 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

MIPG. 

2. Realizar mesas de 

trabajo para la 

construcción de 

Planes Institucionales 

3. Revisión por parte 

de Profesional 

Universitario de la 

Oficina Asesora de 

Planeación 

4. Socialización de los 

planes institucional en 

el Comité institucional 

de Gestión y 

Desempeño. 

5. Publicación de los 

1. Mesas de trabajo 

con las 

dependencias, para 

la socialización de 

los lineamientos de 

elaboración de los 

planes 

institucionales. 

2. Socialización 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

3. Publicación en 

Pagina Web de los 

Planes 

Institucionales 
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planes institucionales 

en página web 

2 

Posible uso 

indebido de 

información 

confidencial y/o 

privilegiada para 

favorecer a un 

tercero, obtener 

beneficios 

personales o 

particulares  

1.Dar cumplimiento a 

lo establecido en el 

acto administrativo por 

el cual se determina la 

información clasificada 

y reservada del Fondo 

de Vivienda de interés 

Social y Reforma 

Urbana 

CORVIVIENDA. 

2. Implementar las 

políticas de Seguridad 

y Privacidad de la 

Información 

1.Realizar 

seguimiento al 

cumplimiento de los 

dispuesto en el acto 

administrativo que 

determina la 

información 

clasificada y 

reservada 

3 

Posible reporte de 

información 

errónea de 

obligatorio 

cumplimiento legal 

a los entes de 

control  

1. Realizar 

Seguimiento a los 

planes Institucionales 

y Planes de Gestión 

por procesos  por 

parte de la oficina 

Asesora de Planeación  

1. Informe de 

Seguimiento a 

Planes 

Institucionales y de 

Gestión por 

Procesos  

4 
Gestión de 

Comunicaciones  

Posible 

manipulación de la 

información 

generada para 

beneficios 

personales o de 

terceros  

1.Revision y/o 

verificación de la 

información antes de 

su publicación por 

parte de la gerencia 

y/o personal asignado. 

2. Validación  de la 

información por parte 

de  Funcionarios con 

injerencia en la 

información 

suministrada 

La información que 

se publica por redes 

sociales y medios 

de comunicación 

desde la entidad 

surte un proceso de 

consulta y 

aprobación por 

parte de los 

profesionales a 

cargo de estos, y las 

fuentes idóneas 

dentro de la entidad 

para suministrar 

estas 

comunicaciones. 

Igualmente, los 

comunicados de 

prensa son 
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aprobados por el 

líder de 

comunicaciones y la 

gerente de la 

entidad antes de ser 

enviados a los 

medios de 

comunicación. 

5 Gestión TIC 

Posible 

Formulación 

errada en el plan 

estratégico de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones, 

no ajustado a la 

realidad 

institucional con el 

fin de agilizar un 

procedimiento 

administrativo. 

1. Realizar 

seguimiento a la 

ejecución de las 

políticas TI por parte 

del Jefe Oficina 

Asesora de Planeación 

1. Informe de 

avance de la 

implementación de 

las políticas TI 

6 
Gestión Vivienda 

Nueva  

Posible 

incumplimiento del 

cronograma de los 

plazos estimados 

en las 

construcciones de 

obras civiles que 

beneficien a un 

tercero  

1.Seguimiento 

permanente a la 

ejecución de las obras 

civiles 

1.Realizar 

Seguimiento a 

obras civiles, 

documento de 

seguimiento. 

7 

Gestión Vivienda 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Posibles fallas en 

la generación de 

informes para la 

asignación de 

subsidios de 

vivienda de interés 

social y 

mejoramiento de 

vivienda a favor de 

un tercero  

1.Estandarización de 

formatos que incluyan 

la información 

necesaria requerida en 

el informe presentado, 

revisión previa de la 

información antes de 

ser presentada en 

comité para su 

aprobación 

1. Actualización 

Listado Maestro de 

documentos- 

Formatos asociados 

al proceso  

8 

Gestión 

Titulación y 

Legalización   

Posible 

legalización de un 

predio en 

beneficio propio o 

de un tercero  

1. Contar con base de 

datos actualizada de 

personas que 

requieran procesos de 

legalización de 

predios. 

2. Validar con los 

sistemas de 

información nacional, 

si el predio del 

ciudadano puede ser 

1. Relación de 

Personal validado 

para vincular en 

procesos de 

legalización. 
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vinculado a un proceso 

de legalización  

9 
Gestión Talento 

Humano 

Posibles falencias 

en la elaboración 

del diagnóstico de 

necesidades para 

la implementación 

del Plan 

Estratégico de  

Talento Humano 

en beneficio 

propio o de un 

particular. 

1. Realizar mesas de 

trabajo para la 

construcción del plan. 

2. Revisión por parte 

de Profesional 

Universitario de la 

Oficina Asesora de 

Planeación 

3. Socialización de los 

planes institucional en 

el Comité institucional 

de Gestión y 

Desempeño. 

4. Publicación de los 

planes institucionales 

en página web 

1. Socialización 

Comité institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

2. Publicación en 

Pagina Web de los 

Planes 

Institucionales 

10 
Gestión Bienes y 

Servicios  

Posibilidad de 

pérdida 

reputacional por 

insatisfacción de 

las dependencias 

de la entidad 

debido al 

incumplimiento en 

la entrega de los 

bienes y servicios 

requeridos 

aprobados en el 

plan anual de 

adquisiciones 

vigente aprobado 

1. Solicitud por parte 

de Directores y jefes 

de oficina de las 

necesidades en bienes  

que tiene la entidad. 

2. Creación de un 

listado de necesidades 

para funcionamiento 

de la entidad  

3. Hacer seguimiento 

al abastecimiento de 

bienes. 

1. Realizar 

seguimiento al 

abastecimiento de 

los bienes 

necesarios para el 

funcionamiento de 

la entidad. 

11 
Gestión 

Financiera  

Posible 

Proyección 

inadecuada del 

Plan Anual de 

Adquisiciones - 

PAA para 

beneficio propio o 

de terceros  

1. Revisión por parte 

de Profesional 

Especializado de la 

Dirección 

Administrativa 

2. Socialización del 

PAA en junta directiva 

y en el Comité 

institucional de 

Gestión y Desempeño. 

3. Publicación del Plan 

1. Realizar 

seguimiento al PAA 

2. Publicación en 

página web de la 

entidad  
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Anual de 

Adquisiciones en 

SECOP y Pagina WEB 

12 

Gestión Juridica 

Posibilidad de 

suministrar 

información 

confidencial de las 

estrategias 

recibiendo o 

solicitando 

dádivas o 

beneficios a favor 

propio o de un 

tercero. 

1.Realizar  

seguimiento a los 

procesos de defensa, 

solicitando 

actualización con 

traslado de las piezas 

procesales que se 

surtan en cada uno de 

los procesos 

2. Revision y/o 

verificación  semanal 

en los sistemas de 

información de la rama 

Judicial de cada uno 

de los procesos 

activos de la entidad  

1. Elaborar 

Informes y piezas 

procesales 

2.  Fichas 

individuales de los 

procesos e 

inventario de 

procesos  

13 

Posible reporte 

incompleto, con 

datos falsos o 

alterados y/ o 

tardío de las 

novedades de los 

procesos  a favor 

de un tercero 

1.Realizar  

seguimiento a los 

procesos de defensa, 

solicitando 

actualización con 

traslado de las piezas 

procesales que se 

surtan en cada uno de 

los procesos 

2. Revision y/o 

verificación  semanal 

en los sistemas de 

información de la rama 

Judicial de cada uno 

de los procesos 

activos de la entidad  

1. Elaborar 

Informes y piezas 

procesales 

2.  Fichas 

individuales de los 

procesos e 

inventario de 

procesos  

14 

Posible Respuesta 

inoportuna de las 

PQRSDF y 

derechos de 

petición 

interpuestos por 

los ciudadanos 

1. Realizar 

Seguimiento a las 

solicitudes de la 

ciudadanía PQRSDF. 

2. Evaluar la estrategia 

de Servicio al 

Ciudadano 

1. Elaborar informe 

se seguimiento a 

las solicitudes de la 

ciudadanía 

PQRSDF. 
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15 
Gestión 

Contractual 

Posibilidad de 

elaborar contratos 

a favor propio o de 

un tercero 

1. Requerir 

anualmente las 

necesidades a cada 

director de 

dependencia y 

revisará la 

funcionalidad y 

prioridad  de estas 

para dejarlas 

plasmadas en el Plan 

Anual de 

Adquisiciones   

1. Memorando 

solicitando las 

necesidades de 

funcionamiento y 

misionales de la 

entidad 

16 
Gestión 

Documental 

Adulterar, 

modificar, sustraer 

o eliminar datos o 

información 

sensible, 

confidencial, 

crítica en beneficio 

propio o de 

terceros 

1. Formalizar la 

autorización por cada 

dependencia mediante 

formato autorizados, 

consulta prestamos, 

devoluciones archivo 

de gestión. 

1.Relación de 

consulta prestamos, 

devoluciones 

archivo de gestión 

17 

Gestión 

Evaluación 

Independiente  

Posible proyección 

de reportes 

generados en el 

plan anual de 

auditorias  

1.Revisar los 

resultados de 

auditorías de vigencias 

anteriores para la 

proyección del plan de 

auditoría. 

2. Priorizando los 

procesos más 

relevantes 

1.Cronograma Plan 

Anual de Auditoria. 

2. Generar y 

suscribir Plan de 

Mejoramiento  

 

9. Conclusiones  

 

Se realiza monitoreo a los Riesgos de Corrupción 2025 tercer trimestre, revisando los 

controles implementados a estos y definiendo que estos son Efectivos toda vez que 

no se han materializado. 

 

De los riesgos identificados en la presente vigencia, (17) Riesgos de Corrupción y (54) 

riesgos de Gestión, se evidencia con este seguimiento: 

 

• El compromiso por parte de los lideres de procesos y jefes de oficina, para evitar 

que se presente la materialización de los riesgos. 

• La autoevaluación de los controles, realizada por lo lideres de los procesos.  

• La utilización de la matriz de seguimiento, para el monitoreo de los riesgos de 

gestión y corrupción. 

La formulación de controles preventivos y correctivos, para evitar que se presente 

la materialización de los riesgos, por parte de los lideres de los procesos y jefes de 

oficina. 
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10. Recomendaciones 

 

Se recomienda a los lideres de los procesos que realicen análisis y retroalimentación 

de la información remitida para detectar las amenazas que se pueden presentar en la 

ejecución del objetivo y actividades de los procesos, de igual manera se debe realizar 

acciones de mejora y valoración de los controles para determinar la efectividad. 

 

Se solicita a los lideres de los procesos que realicen autoevaluación de los controles 

para determinar la efectividad de los mismo. 

 

Como segunda línea de defensa la Oficina Asesora de Planeación, plantea para esta 

vigencia la actualización de las matrices de riesgo de todos los procesos de la entidad. 

 

 

 

 

 

11. Mejora Continua  

 

Se culmina este periodo la actualización de las matrices de riesgos, de acuerdo a la 

nueva versión del manual de riesgos emitido desde la Función publica, procurando la 

evaluación de controles, revaluación de riesgos, incorporación de nuevos riesgos, 

capacitación en la nueva versión de la guía de riesgos y evolución en la nueva matriz 

de administración de estos. 
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